

防伪条形码:



07922021120000663258

防伪编号: 07922021120000663258

报告文号: 赣诚会绩效评(浔)字(2021)016号

委托单位: 九江市柴桑区财政局

事务所名称: 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

报告日期: 2021-10-30

报备时间: 2021-12-03 10:37

被审单位所在地: 九江

签名注册会计师: 胡旭华

徐益民

柴桑区农业农村局

2020年度农业产业化扶持资金项目支出绩效评价报告

事务所名称: 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

事务所电话: 18107025126

传 真: 0792-8779566

通讯地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道276号天创大厦4楼B室

电子邮箱: 654894967@qq.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-87287824

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>



柴桑区农业农村局 2020 年度农业产业化 扶持资金项目支出绩效评价报告

项目名称：柴桑区农业农村局 2020 年度
农业产业化扶持资金

项目单位：柴桑区农业农村局

评价年度：2020 年度

评价单位：江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

2021 年 10 月 30 日

绩效评价结果

项目	分 数	得 分
决策指标	20	19
过程指标	20	15.1
产出指标	40	31.87
效益指标	20	19.33
总分	100	85.3
绩效评价结果		良

评价工作由九江市柴桑区财政局委托江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所开展,江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所与项目管理实施单位无利益冲突。

目 录

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景
2. 项目主要内容、实施情况及资金投入与使用情况

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标
2. 项目年度绩效目标
3. 开展的主要工作

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的
2. 绩效评价对象与范围

（二）绩效评价原则与评价方法

1. 绩效评价原则
2. 绩效评价指标体系
3. 绩效评价方法
4. 绩效评价标准
5. 绩效评价依据

（三）绩效评价工作过程

1. 前期调研与资料研读
2. 绩效评价指标体系及工作方案的设计
3. 分析评价并形成报告

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

（二）评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：1. 项目支出绩效评价指标体系表

2. 项目支出绩效评价表

江西大信诚信会计师事务所 有限责任公司九江分所

赣诚会绩效评（浔）字〔2021〕016 号

柴桑区农业农村局 2020 年度农业产业化 扶持资金项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），进一步规范资金管理，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，深入推进柴桑区区级预算绩效管理的各项工作，江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所（以下简称“大信诚信九江分所”）接受柴桑区财政局的委托，对柴桑区农业农村局主管实施的“柴桑区 2020 年农业产业化扶持资金”预算项目支出开展了财政重点绩效评价。

项目主管单位和资金实施单位对其提供的项目绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。大信诚信九江分所根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）等法律法规文件精神，按照《柴桑区财政局关于开展 2020 年度财政重点绩效评价的通知》（柴财绩〔2021〕4 号）要求，结合项目实施情况确定各项评价指标、制定绩效评价实施方案和开展绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照“产业兴旺、生

态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”和“稳粮、优供、增效”的总要求，夯实推进农业结构性改革，加快发展特色产业，突出重点真抓实干，充分发挥乡级发展农业产业的积极性，进一步推进我区农业产业化工作朝又好又快方向发展。

2. 项目主要内容、实施情况及资金投入与使用情况

（1）项目主要内容

编制项目支出预算和绩效目标，建立和健全 2020 年农业产业化扶持项目制度，制定工作规划，根据《关于印发九江市柴桑区 2020 年农业产业化扶持资金实施方案的通知》（柴农产字〔2020〕1 号）文件精神，按照相关项目文件要求合理分配 2020 年农业产业化扶持资金。2020 年度主要针对十三类项目开展农业产业化扶持：分别为柴桑区自有大米品牌、“一乡一园”项目建设、农业设施大棚、柴桑区农产品品牌发展、农业产业化相关龙头企业和名牌企业、农产品展示展销、农产品电商平台、农业农村会、生猪扶持、农业节庆活动、乡村振兴工作经费、区农业农村局工作经费，监督专项资金的使用情况和达到预期产出效果等情况。

（2）资金投入与使用情况

柴农产字〔2020〕1 号《关于印发九江市柴桑区 2020 年农业产业化扶持资金实施方案的通知》文件中农业产业化扶持资金区级预算资金 500 万元。

2020 年当年柴财农〔2020〕54 号《关于下达 2020 年乡村振兴现代农业发展资金的通知》文件下拨区级专项资金 244 万元到各乡镇及区农业农村局，其中大米品牌创建 30 万元、“一乡一园”规划编制费 60 万元、品牌发展扶持资金 12 万元、农业农村会奖励 16 万元、农民丰收节 10 万元、农业产业化配套经费 116 万元。

2020 年本年支出 136 万元，其中大米品牌创建 30 万元、“一乡一园”规划编制费 60 万元、品牌发展扶持资金 12 万元、农业农村会

奖励资金 16 万元、农民丰收节 10 万元、农业产业化配套经费 8 万元，当年资金结余 108 万元。

2021 年当年柴财农〔2021〕15 号《关于下达 2020 年乡村振兴现代农业发展第二批资金的通知》文件下拨区级专项资金 259.2 万元到各个乡镇及区农业农村局，其中“一乡一园”奖补资金 60 万元、设施大棚扶持资金 94 万元、企业发展扶持资金 14 万元、农产品展示展销扶持资金 4.7 万元、农产品电商平台扶持资金 14 万元、生猪生产扶持资金 28.2 万元、新型经营主体培育扶持资金 44.3 万元。

2021 年当年支出 249.2 万元，其中“一乡一园”奖补资金 50 万元、设施大棚扶持资金 94 万元、企业发展扶持资金 14 万元、农产品展示展销扶持资金 4.7 万元、农产品电商平台扶持资金 14 万元、生猪生产扶持资金 28.2 万元、新型经营主体培育扶持资金 44.3 万元，当年结余 10 万元。

合计结余 118 万元，情况如下：

农业与产业扶持资金收支使用情况（单位：万元）						
资金使用单位	项目名称	2020 年下拨资金	2021 年下拨资金	已使用资金	结余资金	其他情况说明
岷山林场	“一乡一园”奖补资金	5			5	未使用
狮子街道	“一乡一园”奖补资金	5	-	-	5	未使用
农业农村局	农业产业配套经费	116	-	8-	108	剩余 108 万元未提供项目明细账
	合计	126	0	8	118	

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

提升柴桑区农业产业化水平，加快形成了一批具有较大规模、具

有比较优势的农业产业基地。为进一步激发社会各界积极投身农业事业，扶持各类市场主体大力发展现代农业，加快形成良好的农业产业发展氛围，提升农业产业化经营水平。

2. 项目年度绩效目标

加快推进现代农业示范园建设；加大新型经营主体培育力度；品牌发展扶持，完成农产品优质品牌申报认证 7 个；加大农产品电商平台的建设扶持工作；支持粮食产业发展。

3. 开展的主要工作

（1）资金保障工作

农业农村局具体负责“2020 年农业产业化扶持资金”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算编制，提供分配资金计划上报区财政局，并做好相关协调工作。

柴桑区财政局负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

（2）实际完成工作

2020 年—2021 年农业产业化扶持工作实际完成情况如下：“大米品牌创建”1 家、“一乡一园”规划编制费、品牌发展扶持 7 家、农业农村会奖励 42 名先进个人及龙头企业 5 家、先进新型合作组织 15 家、农民丰收节举办一次、“一乡一园”奖补 7 家、设施大棚扶持 8 家、企业发展扶持 4 家、农产品展示展销扶持 7 家、农产品电商平台扶持 5 家、生猪生产扶持 7 家、新型经营主体培育扶持 17 家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

规范项目资金管理，强化资金绩效理念和使用效益意识，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平和工作质量。

2. 绩效评价对象与范围

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，柴桑区农业产业化扶持资金项目资金的使用与管理状况。

（二）绩效评价原则与评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系分为三级。一级指标为决策指标(20 分)、过程指标(20 分)、产出指标(40 分)、效益指标(20 分)。在一级指标之下，结合项目实际情况分别设置 13 个二级指标和 20 个三级指标，详见附件 1《项目支出绩效评价指标体系表》。

3. 绩效评价方法

评价采用定量与定性评价相结合的比较法。

4. 绩效评价标准

计划标准、行业标准、历史标准、财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

5. 绩效评价依据

(1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）。

(2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）。

(3) 《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）。

(4) 《中共九江市委 九江市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（九发〔2020〕4 号）。

(5) 《九江市柴桑区绩效评价管理办法》（柴财绩〔2020〕12 号）。

(6) 《柴桑区财政局关于开展 2020 年度财政重点绩效评价的通

知》（柴财绩〔2021〕4 号）。

（7）《关于印发九江市柴桑区 2020 年农业产业化扶持资金实施方案的通知》（柴农产字〔2020〕1 号）、《关于下达 2020 年乡村振兴现代农业发展资金的通知》（柴财农〔2020〕54 号）、《关于下达 2020 年乡村振兴现代农业发展第二批资金的通知》（柴财农〔2021〕15 号）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期调研与资料研读

绩效评价组走访与本项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况等与本项目相关的文件资料；在对项目概况初步了解后，绩效评价组对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位地了解，再根据《柴桑区财政局关于开展 2020 年度财政重点绩效评价的通知》（柴财绩〔2021〕4 号）文件的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

2. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，确定评价指标和分配指标的权重形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关人员请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案，并设计和发放电子问卷调查表。

3. 现场勘查及询问相关人员

绩效评价组对照柴桑区 2020 年度农业产业化扶持资金项目相关的项目文件，随机现场抽查了涌泉乡、岷山乡、马回岭镇、狮子街道、沙河经济开发区 5 个乡（镇、街道）的“一乡一园”规划编制费、品牌发展扶持资金、农民丰收节、“一乡一园”奖补资金、设施大棚扶持资金、企业发展扶持资金、生猪生产扶持资金使用情况的财务收支

凭证以及农业产业扶持项目的实际实施情况等。

4. 分析评价并形成报告

将项目的绩效评价结果进行统计汇总，从而得出项目支出评价总体的最终得分，在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次绩效评价指标分析的结果真实地反映了九江市柴桑区农业农村局“2020 年农业产业化扶持资金”项目从立项、实施、管理、实施效果等方面的情况。通过绩效评价，从中查找出项目管理中存在的不足，为下一步继续加强监督管理，提高资金使用效率指明方向，从而为提高项目投资效益和审计工作质量和效率发挥更好的作用。

（二）评价结论

本次“2020 年农业产业化扶持资金”项目支出绩效评价综合得分 85.3 分，评价结果“良”，详见附件 2《项目支出绩效评价表》。

九江市柴桑区农业农村局 2020 年度“农业产业化扶持资金”项目支出绩效完成情况良好，实现了项目年初绩效目标，达到了项目立项目的。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 20 分，评价得分 19 分）

1. 项目立项（分值 6 分，评价得分 6 分）

本项目为了贯彻落实《柴桑区 2020 年农业产业化扶持资金实施方案》（柴农产〔2020〕1 号）立项，立项依据充分，按照《关于下达 2020 年乡村振兴现代农业发展资金的通知》（柴农产〔2020〕54 号）、《关于下达 2020 年乡村振兴现代农业发展第二批资金的通知》（柴农产〔2021〕15 号）相关文件下达预算，立项程序规范。

2. 绩效目标（分值 6 分，评价得分 5 分）

本项目在申报预算时，同步编制与实际工作内容具有相关性的绩

效目标，绩效目标明确，预算资金和实际下达资金不一致：预算资金 500 万元，实际下达资金 503.5 万元，超年初预算，扣 1 分，得 5 分。

3. 资金投入（分值 8 分，评价得分 8 分）

本项目预算内容与项目内容相匹配；根据《关于下达 2020 年乡村振兴现代农业发展资金的通知》（柴农产〔2020〕54 号）、《关于下达 2020 年乡村振兴现代农业发展第二批资金的通知》（柴农产〔2021〕15 号）分配资金，预算资金虽然全部下达到各个乡镇及区农业农村局，预算编制根据农业产业化各个项目报送 2020 年验收资料合理编制预算，预算测算依据充分，按标准编制。

（二）项目过程情况（分值 20 分，评价得分 15.1 分）

1. 资金管理（分值 12，评价得分 7.1 分）

本项目预算资金 500 万元，截至 2021 年 6 月共计收入 503.5 万元，财政局已下拨到各乡镇及区农业农村局；财政拨付资金有完整的审批程序和手续，截止到 2021 年 6 月实际支出 385.2 万元，抽查区农业农村局项目资金使用情况时 108 万元项目明细账支出未提供，能确定的预算执行率为 76.5%，无法判定部分资金使用合规性，扣 6.9 分，得 7.1 分。

2. 组织实施（分值 8 分，评价得分 8 分）

柴桑区财政局和农业农村局联合制定《关于印发九江市柴桑区乡村振兴现代农业发展专项资金管理暂行办法的通知》（柴财农〔2020〕35 号）以及区农业农村局《九江市柴桑区农业农村局财务管理制度》，已制定或具有相应的财务和业务管理制度及财务和业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效性，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；扣 0 分，得 8 分。

（三）项目产出情况（分值 40 分，评价得分 31.87 分）

1. 数量指标（分值 20 分，评价得分 18.57 分）

“一乡一园”规划编制，目标 13 个乡镇及区级规划编制（共计 14 个），实际完成情况 13 个乡镇及区级已完成“一乡一园”规划编制；农产品优质品牌申报认证补助 7 家，已完成 7 家；加快推进现代农业示范园建设，“一乡一园”奖补工作，完成 5 个市级、2 个县级，实际奖补了 7 家，其中有 2 家的奖补资金未使用；2020 年举办农民丰收节一次，实际完成一次。扣 1.43 分，得分 18.57 分。

2. 质量指标（分值 10 分，评价得分 8.3 分）

农业产业化扶持项目验收合格率目标 100%，实际完成情况：验收合格有大米品牌创建、“一乡一园”规划编制费及奖补、品牌发展扶持资金、农业农村会奖励、农民丰收节、农业产业化配套经费、设施大棚扶持资金、企业发展扶持资金、农产品展示展销扶持资金、生猪生产扶持资金，共计十项。验收资料不齐全有：农产品电商平台扶持资金中电商平台销售奖补无验收销售额达标数据，新型经营主体培育扶持资金验收资料不齐全，共计两项，按不合格比例扣 1.7 分，得分 8.3 分。

3. 时效指标（分值 5 分，评价得分 0 分）

专项资金下达时效完成情况，2020 年下拨专项资金 244 万元，2021 年下拨第二批专项指标 259.2 万元，项目资金未在 2020 年度内全部下达，资金下拨不及时，扣 5 分，得分 0 分。

4. 成本指标（分值 5 分，评价得分 5 分）

农业产业化扶持资金的使用需符合《关于印发九江市柴桑区 2020 年度农业产业化扶持资金实施方案的通知》的项目相关要求，实际完成情况：项目补贴、奖补、扶持等都未超出项目实施文件要求。

（四）项目效益情况（分值 20 分，评价得分 19.33 分）

1. 经济效益（分值 3 分，评价得分 3 分）

促进农业产业发展明显提高，形成大批量有规模有优势的农业产业基地，带动当地农业产业收入。2020 年全区各乡镇完成现代产业园

建设，形成有规模有优势的农业产业基地，并获得一个省级示范园、四个市级示范园、两个县级示范园，带动当地农业产业收入的提升。

2. 社会效益（分值 6 分，评价得分 6 分）

通过农业产业化扶持工作，大力发展现代农业，有效激发投身农业产业农户数量>50 人，带动当地人口就业数>100 人。

3. 生态效益（分值 3 分，评价得分 3 分）

通过对农业环境方面的扶持，改善人居环境。例如：生猪生产扶持中，对改善农村人居环境奖补专项资金补贴，鼓励养殖生产企业对改善农村人居环境做出行动，安装养殖场污染治理项目，从而从根本上解决环境污染问题。

4. 可持续影响（分值 3 分，评价得分 3 分）

农业产业可持续发展，有效进行农业产业升级改造，对农业产业化新型经营主体培育扶持，培育大批新型经营主体，有效对农业基地进行提升。

5. 满意度（分值 5 分，评价得分 4.33 分）

受益主体满意度情况，通过问卷调查收到 15 份有效问卷调查，分析得出结果满意度为 86.67%，得分 4.33 分。

五、存在的问题及原因分析

1. 绩效管理不到位

单位项目未实施开展绩效自评工作，自身无法了解项目绩效考核情况。

原因分析：对预算绩效观念的广度和深度认识不足，绩效管理推进工作缺乏主动性，未建立起绩效管理与业务管理一体化的运行机制。

2. 专项资金项目明细账不完善、资金使用不合理

专项资金使用未建立完整的项目明细账，项目资金支付未完全按资金下达文件进行使用。

原因分析：专项资金财务管理不到位，专款专用意识有待提高。

3. 项目资金下达时间不合理

2020 年专项资金在 2021 年才全部下拨至乡镇及农业农村局，影响项目执行。

六、有关建议

1. 坚持“谁申请资金，谁设定目标”原则，克服“重投入、轻管理、重支出、轻绩效”观念，明确本部门绩效管理的“第一责任人”和各相关职能股室、人员在预算绩效管理工作中的职责，加强绩效自评及其结果的应用。

2. 组织学习相关的项目财务制度及业务管理制度，加强财务管理，严格按照预算执行，建立完善的项目明细账，保障专项资金专款专用。

3. 预算资金下拨时间及时，保障专项资金尽早落实到位，达到绩效预计产出效果。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1. 项目支出绩效评价指标体系表

2. 项目支出绩效评价表

江西大信诚信会计师事务所
有限责任公司九江分所

江西·九江

注册会计师：



注册会计师：



二〇二一年十月三十日

**柴桑区农业农村局农业产业化扶持资金
项目支出绩效评价指标体系表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释与说明	分值
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3
				立项程序规范性	按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	有与实际工作内容具有相关性的绩效目标；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	3
				绩效目标明确性	细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目目标任务数或计划数相对应	3
		资金投入	8	预算编制科学性	预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	4
				资金分配合理性	依据充分；额度合理，与项目单位或地方实际相适应	4
过程	20	资金管理	12	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	4
				预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	4
				资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4
		组织实施	8	管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	4
				制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	4

**柴桑区农业农村局农业产业化扶持资金
项目支出绩效评价指标体系表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释与说明	分值
产出	40	产出数量	20	“一乡一园”规划编制	13个乡镇及区级规划编制(14个)	5
				农产品优质品牌申报认证补助	7个	5
				加快推进现代农业示范园建设,“一乡一园”奖补	7家	5
				农民丰收节	1次	5
		产出质量	10	各项扶持项目验收合格率	100%	10
		产出时效	5	项目资金使用时效	2020年内完成	5
		产出成本	5	符合项目资金扶持要求	符合柴农产字[2020]1号的文件要求	5
效益	20	经济效益	15	农业产业发展明显提高	形成大批量有规模有优势的农业产业基地,带动当地农业产业收入	3
		社会效益		有效激发投身农业产业农户数量	≥50人	3
				带动当地人口就业数	≥100人	3
		生态效益		改善人居环境	生猪养殖污染治理明显改善,减少环境污染	3
		可持续影响		农业产业可持续发展	有效进行产业升级改造	3
		满意度	5	受益主体满意度	(非常满意+满意)主体数/参加调查总主体数×100%	5
总分	100		100			100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	90(含)-100为优、80(含)-90为良、60(含)-80为中、60分以下为差					

项目支出绩效评价表

(2020年度)

项目名称		柴桑区农业农村局农业产业化扶持资金							
主管部门		九江市柴桑区教体局		实施单位	九江市柴桑区教体局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年收入数		全年执行数		执行率		
	资金总额	500.00	503.50		385.20		76.5%		
	其中：本级财政拨款	500.00	503.50		385.20		76.5%		
	上级财政拨款								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 加快推进现代农业示范园建设； (2) 加大新型经营主体培育力度； (3) 品牌发展扶持，完成农产品优质品牌申报认证7个； (4) 加大农产品电商平台的建设扶持工作； (5) 支持粮食产业发展；				(1) 全区乡镇现代农业产业示范园建设； (2) 针对农业产业新型经营主体培育进行扶持； (3) 有针对性的对优质品牌进行扶持； (4) 扶持本地粮食品牌发展； (5) 进一步对优化农业产业生态环境进行扶持； (6) 对龙头企业、电商企业、优秀农业生产企业及个人的扶持				
决策指标（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析、改进措施及其他必要说明	
	项目立项	立项依据充分性	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3	3	《柴桑区2020年农业产业化扶持资金实施方案》柴农产[2020]1号文		
		立项程序规范性	按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	3	3	柴财农[2020]54号、柴财农[2021]15号		
		绩效目标	绩效目标合理性	有与实际工作内容具有相关性的绩效目标；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	有与实际工作内容具有相关性的绩效目标；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相不匹配	3	2		
			绩效目标明确性	细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目目标任务数或计划数相对应	细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目目标任务数或计划数相对应	3	3		
		资金投入	预算编制科学性	预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	4	4		
			资金分配合理性	依据充分；额度合理，与项目单位或地方实际相适应	依据充分；额度合理，与项目单位或地方实际相适应	4	4		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析、改进措施及其他必要说明
	过程指标 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	101%	4	4	2020年到位244万元； 2021年到位259.2万元
			预算执行率	100%	77%	4	3.1	108万元工作经费未提供项目支出明细账
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	未完全提供所有预算支出的项目明细账，无法判断符合项目预算批复；无法判断是都存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	0	108万元工作经费未提供项目支出明细账，无法判断所有资金的使用合规性
		组织实施	管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	4	4	
			制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	4	4	
	产出指标 (40分)	产出数量	“一乡一园”规划编制	13个乡镇及区级规划编制（14个）	13个乡镇及区级完成“一乡一园”规划编制	5	5	
			农产品优质品牌申报认证补助	7个	7个	5	5	
			加快推进现代农业示范园建设，“一乡一园”奖	7家	5家	5	3.57	狮子街道和岷山林场未使用
			农民丰收节	1次	1次	5	5	
		产出质量	各项扶持项目验收合格率	100%	83%	10	8.3	农产品电商平台扶持资金中电商平台销售奖补无验收销售额达标数据；新型经营主体培育扶持资金验收资料不齐
		产出时效	项目资金使用	2020年内完成	未完成	5	0	第二批资金在2021年下
		产出成本	符合项目资金扶持要求	符合柴农产字[2020]1号的文件要求	符合文件规定进行农业产业化扶持工作	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益	农业产业发展明显提高	形成大批量有规模有优势的农业产业基地，带动当地农业产业收入	形成大批量有规模有优势的农业产业基地，带动当地农业产业收入	3	3	
		社会效益	有效激发投身农业产业农户数量	≥50人	>50人	3	3	
			带动当地人口就业数	≥100人	>100人	3	3	
		生态效益	改善人居环境	生猪养殖污染治理明显改善，减少环境污染	奖补了五家生猪养殖污染治理企业，鼓励企业配备全套环境治理设备，减少环境污染	3	3	
		可持续影响	农业产业可持续发展	有效进行产业升级改造	有效对农业基地进行提升	3	3	
满意度	受益主体满意度	(非常满意+满意)主体数/参加调查总主体数×100%	86.67%	5	4.33			
总分						100	85.3	
评价等次	优□ 良■ 中□ 差□							
	90（含）-100为优、80（含）-90为良、60（含）-80为中、60分以下为差							



会计师事务所分所 执业证书

名称：江西大信诚信会计师事务所有限责任公司
九江分所

负责人：江学群

经营场所：

江西省九江市濂溪区长虹大道278号
(原200号) 天创商务大厦4楼8室

分所执业证书编号：


批准执业文号：360100153601

批准执业日期：赣财会[2004]44号
2004年03月16日


证书序号：5000760


说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



中华人民共和国财政部制





姓名	胡旭华
性别	女
出生日期	1944年10月15日
工作单位	江西大信诚信会计师事务所
Working unit	有限责任公司
身份证号码	360403441015092
Identity card No.	





扫描全能王 创建

年度检验登记

Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

扫描全能王 创建





余益民


男

1949年03月14日

江西天海诚信会计师事务所

360103194903140712

姓 名 Full Name 余 益 民
性 别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1949年03月14日
工作单位 Working Unit 江西天海诚信会计师事务所
身份证号 ID No. 360103194903140712



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，按月缴费一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册号
No. of members 360100150045

批准机关
Authorized Institute of CPAs 江西省注册会计师协会

发证日期
Date of issue 2010年11月29日

年 月 日
Year Month Day