

九江市柴桑区统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组办公室

柴高标准农田办字〔2020〕13号

关于印发九江市柴桑区高标准农田灾害损毁设施修复工作的实施方案的通知

各乡、镇人民政府，区属各场，沙河经济技术开发区管委会，区政府有关部门，区直及驻区有关单位：

现将《九江市柴桑区高标准农田灾害损毁设施修复工作的实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

2020年12月24日



九江市柴桑区高标准农田灾害损毁设施修复工作的实施方案

今年7月以来，我区遭受连续强降雨，特别是7至8日大暴雨、局部特大暴雨，加上平垸行洪，造成我区大面积受灾，一些高标准农田设施遭受水毁。灾情发生后，我区及时部署，做好高标农田灾毁工程核查工作，落实灾毁设施修复的政策措施。一些乡村不等不靠，及时组织做好灾毁工程的修复工作。为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于做好灾后重建和恢复生产工作的重要部署，抓紧灾害损毁高标准农田设施抢修工作，保障灾后农田尽快恢复生产，根据江西省统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组印发的《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设项目建后管护指导意见》的通知（赣高标准农田组字〔2019〕3号），结合实际制定此方案：

一、提高政治站位，充分认识抓紧灾害损毁高标准农田设施抢修工作的重要意义

7月17日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会议，研究部署防汛救灾工作，强调“要精心谋划灾后恢复重建，尽快恢复灾区生产生活秩序，及时抢修水电、交通、通信等基础设施，组织带领受灾群众恢复生产、重建家园”。7月20日，

刘奇书记主持召开省委常委会议，研究部署防汛救灾、工业稳增长等工作，指出“要精心谋划灾后重建工作，加快恢复灾后农业生产，及时修复被洪水冲毁的高标准农田，扎实做好晚稻补种工作”。7月20日，易炼红省长主持召开灾后重建和恢复生产生活工作专题会议，指出“要及时抢修道路、水利、电力、通信等基础设施，把恢复农业生产摆在第一位，尽快恢复正常生产秩序，把灾害损失造成的损失降低到最低”。抓紧做好灾害损毁高标准农田设施抢修工作，是灾后重建的重要一环，是恢复农业生产的基础保障，事关广大农民的切身利益，我区充分认识抓紧灾毁高标准农田设施抢修工作的重要性、紧迫性，统筹谋划，扎实推进，全力抓好灾毁高标准农田设施抢修工作。

二、切实抓好灾毁高标准农田设施抢修工作

（一）全面核实灾毁情况。各乡（镇、场）要组织人员深入高标准农田项目区，对高标准农田及其配套设施灾毁情况进行全面核查，进一步摸清灾情底数，对排查发现的灾毁涵洞、沟渠、田埂、机耕道等农田设施，按照一处一项进行登记，详细登记工程量，留取照片，建立灾毁设施问题清单，报区高标准农田办备案。

（二）及时组织开展抢修。各地要在保证工程质量的前提下，加快高标准农田设施抢修进度，切实做到“应修尽修”、“应修快修”；对于作物在田，暂时不便机械修复的地方，应制定修复方案，可先由经营主体采取临时性措施，保障作物的正常生长，待作物收获后及时修复；目前受淹高标农田的灾毁工程，

水退后及时修复，保障农田设施尽快恢复正常运行，最大限度减少农业生产损失，为农业转产补种提供基础支撑。

三、建设目标任务与资金筹措

全区共计项目水毁修复任务面积 600 亩，项目按照每亩 1200 元投入使用共计总投资 72 万元，资金由赣财农指〔2019〕75 号文中调整用于灾毁农田修复项目资金 65 万元和赣财农指〔2020〕54 号文提前下达 2021 年农田建设补助资金中的 7 万元组成。项目建设地点位于柴桑区，项目涉及柴桑区下辖的 5 个乡（镇、区）、7 个村，修复施工由三个标段组成。（详见附件 2020 年九江市柴桑区高标准农田灾害损毁设施修复工程任务表）。

四、组织保障

（一）加强组织领导。各乡（镇、场）要高度重视灾毁高标准农田设施抢修工作，成立维修工作专班，加强高标准农田灾毁设施排查和抢修工作。区高标准农田办要加强对全区高标准农田灾毁设施抢修工作的督导，及时将灾毁高标准农田抢修工作落实情况报区政府和省、市高标准农田办。

（二）加强资金保障。各乡（镇、场）要多方筹措资金，落实灾毁高标准农田抢修工作，各部门要整合项目资金，支持高标准农田灾毁工程修复。经研究同意，历年高标准农田建设结余资金，优先用于灾毁高标准农田设施修复。各乡（镇、场）要加强灾毁高标准农田设施抢修资金的使用监管，充分发挥资

金的使用效益。

（三）加强宣传报道。各地各单位要通过简报、微信公众号、报刊、电视台等各种渠道，加大对灾毁高标准农田抢修工作的宣传力度，要认真挖掘各地推进灾毁高标准农田抢修的经验做法、先进典型和工作成效，扩大动员社会力量进行高标准农田灾毁工程修复的影响，营造高标准农田灾毁工程修复和管护的浓厚氛围。

附件：2020 年九江市柴桑区高标准农田灾害损毁设施修复工程任务表

附件

2020 年九江市柴桑区高标准农田灾害损毁设施修复工程任务表

标段序号	建设地点	水毁修复面积(亩)	总投资(万元)
一标段	狮子镇仲山村、岷山乡中岭村、马回岭蛟田村、江洲园林洲	250	30
二标段	新合镇址坊村、杨桥村	250	30
三标段	马回岭镇农科所	100	12
合计		600	72