

附件 2

城子镇 2022 年农业生产救灾资金项目部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于下达九江市柴桑区 2022 年中央第三批农业生产救灾资金的通知》（柴财农〔2022〕45 号），《关于下达九江市柴桑区 2022 年中央第八批农业生产救灾资金的通知》（柴财农〔2022〕44 号）文件精神，下达 2022 年度农业生产救灾的资金 19 万元，用于城子镇恢复农业生产的工作。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额 19 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

（二）绩效评价工作过程

1. 资金使用情况：共计下达补助资金 19 万元，执行 19 万元，执行率 100%。

2. 总体目标完成情况分析：帮助辖内受灾群众恢复生产，分发有机肥和生产种子，打机井提供水源。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城子镇农业生产救灾资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政资金	19	19	19	10	100	10	
		19	19	19	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。			通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	支持防灾减灾和灾后农作物恢复生长	>=1万亩	100%	20	20	
		质量	灾后生产能力恢复	基本恢复	100%	20	20	
		时效	资金下达镇级6个月内预算执行率	>=80%	100%	10	10	
		成本	保护耕地	最大限度保护	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	受灾地区主要农作物单产减幅	<=30%	100%	10	10	
		社会效益	使用资金无重大违规违纪问题	无	100%	5	5	
		生态效益	耕地得到保护	基本得到保护	100%	5	5	
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据 2022 年遭受干旱受灾情况，上级拨付 19 万元专项资金。

（二）项目过程情况

各村投入人力开展抗旱工作，发放有机肥和种子，挖机井，开水源。

（三）项目产出情况

一定程度恢复农业生产。

（四）项目效益情况

社会效益：帮助群众恢复农业生产，稳定社会生活环境，保障生活质量。

经济效益：减少农作物受灾情况，缓解旱情带来经济损失。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无